ZMLUVA O DIELO
uzatvorend v stlade s § 536 nasl. Obchodného zakonnika

Clanok 1 - Zmluvné strany

1.1  Objednavatel : OSTPOL SLOVAKIA s.r.o.
Sidlo: Gemerska 5, 984 0 Ludenec
Zastupeny: Marian Svorad - konatel
Osoby opravnené na rokovanie: Marian Svorad - konatel’
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK93 0900 0000 0050 5286 6263
ICO: 47627760
DIC: SK2024021670
/d’alej len objednavatel’/

1.2 Zhotovitel COSTRUO spol. s r.o.
Sidlo zhotovitel’a: Parny mlyn €. 5142, 984 01 Lucenec
Zastlupeny: Ing. Jozef Princz, konatel’ spolo¢nosti
Cislo uétu: SK22 0200 0000 0026 8555 7459
Bankové spojenie: VUB a.s., Lugenec
ICO: 31588794
DIC, IC DPH: SK2020465018

/d’alej len zhotovitel’/

Preambula

Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zdkona ¢&. Zdkona ¢&.
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zakon
0 verejnom obstaravani®).

Clénok 2.
Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou o dielo (d’alej len ,,zmluva®) sa zhotovitel' zavizuje, Ze v rozsahu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatel'a stavebné prace na stavbe:
»ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI PRIEMYSELNEJ BUDOVY OSTPOL V
LUCENCI“ v zmysle projektovej dokumenticie aoceneného vykazu vymer. (dalej len
»dielo®). Objednavatel ma na zaklade osobitnej Ziadosti o nenavratny finanény prispevok,
zdujem stavbu  financovat’ prostrednictvom Operaéného programu  Kvalita Zivotného
prostredia, Prioritna os 4, Investi¢na priorita 4.2, Specificky ciel’ 4.2.1. ZniZenie energetickej
naroCnosti a zvySenie vyuZivania OZE v podnikoch (d’alej len ,,Projekt*), a zhotovitel ma
zaujem vykonat' stavebné prace pre objednavatela, zmluvné strany uzatvaraju podla § 536
anasl. Obchodného zékonnika tuto zmluvu o dielo (dalej len "Zmluva"). Cena dohodnut
v tejto Zmluve je vysledkom vykonaného prieskumu trhu postupom podla § 117 zikona &.
343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.

2.2 Objednavatel sa zavizuje dokonéené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitela prevziat a
zaplatit’ zmluvne dohodnutti cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
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Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a rozsahom diela, Ze st
mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky suvisiace s realizéciou diela, vie
zabezpetit' vSetky poZadované materidly avyrobky, aZe disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré st k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Clénok 3.
Vykonavanie diela, rozsah pric

Ukonéenie Diela, resp. doba realizécie Diela zahfiia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho tpravu do povodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vritane priloh k odovzddvaciemu a preberaciemu protokolu. Objednavatel’
méZe realizovat' dielo v &iastkovych dodavkach na zaklade dohody so zhotovitePom
v zavislosti od zabezpeéenia finanénych prostriedkov.

Objednéavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a na prevzatie staveniska a Zhotovitel’ sa zavézuje
prevziat' stavenisko do 3 pracovnych dni od dorugenia tejto vyzvy Zhotovitelovi.

Zhotovitel' zrealizuje dielo resp. ¢ast diela podla vykazu vymeru a projektovej
dokumentécie vypracovanej autorizovanou osobou.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou na
vysokej profesionalnej urovni. Zavizuje sa dodrZiavat’ vieobecne zavizné pravne predpisy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi
objednavaterla.

Pokial’ sa kedykolI'vek v priebehu vykondvania prac zisti chyba v realizovani stavebnych
prac, zhotoviteI' je povinny taki vadu na vlastné néklady odstranit ku spokojnosti
objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody a uplatnené sankcie organov a organizicii, ktoré pocas
vystavby spdsobi.

Objednévatel’ ma pravo doZadovat’ sa voci zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré spbsobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebeZne.

Clinok 4.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je uréend dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zakon o cendch vykondva v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) | 207 974,73
DPH 20% (EUR) 41 594,95
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) | 249 569,68

Slovom: DvestoStyridsat'deviit'tisicpit’stoSest’desiatdeviit’ eur Sest'desiatosem centov

Prilohu €. 1 Zmluvy o dielo tvori rozpodet (oceneny vykaz vymer), u ktorého zhotovitel’
prehlasuje, Ze je aplny.
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Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahffia vetky vykazané a ocenené
prace, dodavky a d’aldie suvisiace prace, ktoré budi potrebné & uz pri realizacii, alebo
potrebné ku odovzdaniu do uZivania.

Cena dohodnutd v Cl. 4.1 kryje naklady potrebné na dodrZanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a tejto zmluvy, a to najma:
a)  technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych normach a predpisoch,
platnych na tizemi Slovenskej republiky,
b)  podmienok realizacie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a néklady stvisiace so zabezpeenim staveniska
pred vstupom cudzich oséb,
- naklady na stréZenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- naklady suvisiace s bezpetnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpe&nosti technickych zariadeni podas vystavby,
- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,
- spotreba energii,

Zhotovitel' sa nemdZe dovolévat’ a uplatiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v sitaznych podkladoch,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montaZnych prac
a charakteristické ~3pecifikdcie dodédvok boli pouzité vietky dokumenty, materidly
a informicie, ktoré poskytol objedndvatel’ vo verejnom obstardvani za Gidelom predkladania
ponik, najmi podklady:

- vyzva na predkladanie ponik,

- projektova dokumenticia,

- vykaz vymer.

Fakturacia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
mesacne, formou faktur vystavenych na zaklade zhotovitePom predloZenych,
objednavatelom potvrdenych supisov skutoéne vykonanych pric za predchadzajuci mesiac.
Zhotovitel' predloZi mesa&ny sipis skuto&ne vykonanych préc vZdy najneskér v piaty den
nasledujuceho kalenddrneho mesiaca a objednévatel tento odstihlasi alebo k nemu uvedie
svoje vyhrady najneskorsie do 5 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak
objednavatel' k mesaénému supisu skutogne vykonanych prac predlozenému zhotovitePom
uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel' predlozi
objednévatelovi opraveny mesa¢ny supis skutodne vykonanych préc, objednavatel tento
opraveny mesacny supis skutoéne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu. Stpis
skuto€ne vykonanych prac podpisuje za objednavatela povereny zastupca objedndvatela a
stavebny dozor.

Na zéklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran budu faktiry splatné do 60 dni odo diia
dorucenia faktiry objednévatelovi.

Ciastka na thradu, na ktori ma zhotovitel' narok bude vy€islend v eurdch a thrada bude
vykonana v eurich.

V pripade, Ze objednavatel' neodsthlasi niektoré polozky alebo iné naleZitosti faktiry,
faktiru vréti zhotovitel'ovi na prepracovanie. Pogas tejto doby sa nepocita lehota na tihradu.
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Objednavatel moZe kedykol'vek opravit alebo neuznat ktortikolvek polozku v rozpoéte
pokial’ sa pri realizacii zisti nova nepredvidana skutodnost. Za nepredvidani skutoénost’ je
moZné povazovat’ najmi to, Ze pri realizécii diela sa rozpo&tovana polozka nevyskytuje
alebo ide otaké rieSenie avyhotovenie danej polozky, ktoré je zésadne odlisné od
rozpoctovanej polozky alebo rozpoctovana polozka je zhotovitelom vyhotovens v rozpore
s projektovou dokumentaciou, vadami vyhotovenia, ale vyhotovenie nema vplyv na celkovy
ucel a kvalitu diela, a pod.

Objednévatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia faktiru,
ktord neobsahuje niektori z naleZitosti dafiového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu.
Spolu s vratenou fakturou musi uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel’ je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opétovne vystavit’.
Opravnenym vratenim prestdva plynit’ lehota splatnosti. Cela lehota plynie znovu odo dita
doruéenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktury objednavatelovi.

Clanok 5.
Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy su nasledovné:
zatatie: do 5 dni od prevzatia staveniska

ukonéenie: do 7 kalendarnych mesiacov od odovzdania staveniska

Terminy uvedené v ¢lanku 5.1 musia byt zhotovitefom presne dodrzané tak, aby
akymkol'vek sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela zhotovitelom. Podrobnejsi vecny a &asovy harmonogram realizcie diela,
v ktorom su stanovené vecne vymedzené ddleZité terminy postupu prac pri realizécii diela
zhotovitel' vypracuje v su¢innosti s prevadzkovymi potrebami a pokynmi objednavatela, a
predloZi do 5 pracovnych dni od prevzatia staveniska.

Clinok 6.
Rizika zhotovitel’a

Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku,
zranenie os6b a usmrtenie, ku ktorym ddjde podas, alebo ako désledok vykonavania prac
v ramci zmluvy. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ v pripade vynimoé&nych rizik.

ZhotoviteI' nezodpovedd v pripadoch vynimoénych rizik - objektivnych pravnych

skuto€nosti, ktorymi su:

a) pokial priamo nepriaznivo ovplyviiuji vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav,
vynimo¢ny stav, nidzovy stav, mimoriadna situdcia;

b) Skody sposobené vyluéne chybnym ndvrhom diela, okrem néavrhov, za ktoré je
zodpovedny zhotovitel’.

Clanok 7.
Bezpe¢nost® pri prici a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel’
a) Je zodpovedny za bezpeénost’ vietkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej
doby realizacie diela vratane odstratiovania pripadnych vad na tiom,
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b) sa zavédzuje, Ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na
stavenisku a v jeho okoli a predchadzat’ skodam a trazom osdb alebo verejného &i
iného vlastnictva v dosledku znecistenia, hluku alebo inych priéin vznikajucich ako
dosledok jeho metdd prace.

Bezpec¢nost’ a ochrana zdravia pri préci
Zhotovitel je povinny dodrziavat’ ulohy vyplyvajtce zo ,,Zasad BOZP na stavenisku®.

ProtipoZiarna ochrana

Zhotovitel’ musi dodrZiavat’ predpisy organov ochrany pred poZiarmi a podniknut’ vsetky

nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na

fiom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel
povinny ochrénit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zneéistenim.
Podl'a toho ma teda zozbierat’ vSetky druhy odpadov, vyrobného a komunalneho
odpadu a dopravit’ ich na skladku uréent, resp. schvalenti objednavatel'om v pripade
nedodrzania sa zhotovitel zavdzuje znaSat’ vSetky dopady (sankcie, pokuty,
rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voéi objednavatel'ovi.

b) Zhotovitel' je povinny zabezpelit' koordinatora bezpe€nosti prace a zdroven je
povinny zaobstarat’ vypracovanie planu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory
ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkich na
stavenisko.

c) Zhotovitel’ je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstratiovat’
odpady anelistoty zjeho prac adodrZiavat’ cdistotu pouZivanych priestorov
a prilahlych pristupovych komunikécii a zabezpecit' bezpecnost’ na stavbe av jej
dotknutom okoli.

Clinok 8.
Stavenisko

Stavenisko je priestor uréeny na stavbu. Sucastou staveniska je aj zariadenie staveniska,
docasné skladky materidlu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
likvidécii sa dodrZujui ustanovenia o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu
podla zékona ¢&. 50/1976 Zb. otUzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon®) a suvisiacich zdkonov.

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko. Tuto skutonost’ zaznamenaju
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel’ si zabezpe¢i odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouZije mobilné
zdroje energii. Naklady za odbery pocas realizicie diela zndSa zhotovite na ziklade
individualnych odbernych zmliv so spravcami sieti.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom v lehote dlhSej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko, aby zhotovitel mohol na fiom za¢at’ prace
podl'a projektovej dokumentacie a podmienok dohodnutych v zmluve.
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Clinok 9.
Pristup na stavenisko

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi a komukol'vek, kto ma na to povolenie od
objednavatel’a pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonévaju alebo maju
vykonat’ prace v stvislosti s touto zmluvou o dielo.

Clinok 10.
Prikazy

Zhotovitel' je povinny vykonavat vietky prikazy objednavatela, ktoré st v stlade s
pravnymi predpismi, technickymi normami a stvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 11.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Ditom nadobudnutia platnosti a u¢innosti zmluvy, najskér vSak zapisniénym odovzdanim
staveniska sa stdva zhotovitel’ s odkazom na ustanovenie obchodného zakonnika vlastnikom
zhotovovaného predmetu zmluvy a? do jej zapisniéného odovzdania a prevzatia
objednavatelom. Okrem pripadu uvedeného v § 542 ods. 1/ Obch. zik. zodpovednost
zhotovitel'a za v3etky $kody, ktoré sa na zhotovovanom predmete zmluvy vyskytnu je dana
vo vietkych pripadoch, teda aj v pripade uvedenom v § 542 ods. 1/ Obch. zak. (zhotovovanie
diela na pozemku objednévatel’a alebo na pozemku, ktory objednévatel’ obstaral).

Clanok 12.
Zmeny a doplnky

Zhotovitel' nevykond zmeny a doplnky Ziadnych stavebnych prac bez stihlasu objednéavatela.

Clanok 13.
Spolupraca zhotovitel’a s objednavatel’om na stavbe

Za spolupdsobenie objednavatela sa oznaluje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a
zaplatenie ceny za dielo.

Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykondvany pomocou ziznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolami a d’al§imi potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje
sa viak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budii zmluvné strany riadit’ ustanoveniami Stavebného
zéakona.

Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel' odo diia prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vietky skutoCnosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy. Objednavatel je povinny
sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripdjat’ svoje stanovisko. Ak Objednévatel’ nestihlasi s
obsahom zipisu v stavebnom denniku, zapise to s uvedenim d6vodov. Inak sa predpoklada,
Ze s obsahom stihlasi. Do stavebného dennika méZu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené
osoby, v stilade s ustanoveniami stavebného zékona.

Zhotovitel’ denne robi zéapisy do stavebného dennika.
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Stavebny dennik musi byt' na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym
osobam, ktoré maju pravo robit’ v fiom zépisy alebo kontroly.

Zhotovitel' je povinny dokumentovat’ postup vystavby (videoziznam, fotografie ...). Tato
dokumenticia (képia videozdznamu, fotografie ...), bude sugastou dokladov, ktoré odovzda
zhotovitel’ objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela.

ZhotoviteI' beriec na vedomie, Ze predmet zmluvy je financovany pomocou
Environmentalneho fondu.

Clanok 14.
Prerusenie a zastavenie prac

Zhotovitel' je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit’
objednavatela na skuto¢nosti, ktoré budu mat’ za nasledok prerusenie stavebnych prac.

Objednavatel’ je opravneny zastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:

a)  ak zisti, Ze zhotovitel' vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom
stavby,

b)  pokraovanie v pracach by spdsobilo v d’alsom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena
bezpeénost’ pri praci.

Clanok 15.
Kyvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

V3etky stavebné prace musia byt’ vykonané podl'a projektovej dokumentacie, platnych STN,
EN a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouzZitie materidlov a vyrobkov, ktoré
su suCastou dodavok) pri dodrZani predpisov o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a
vetky pripadné zmeny, vo vysSie uvedenych materidloch, ktoré vyplynd napr. z novelizicie
noriem.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel' dokladovat’ atestmi resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov v opaénom pripade budi povazované za neplatné.

Clénok 16.
Zmeny a naviac prace

Obsah tejto Zmluvy je moZné menit’ alebo doplfiovat’ len formou pisomnych dodatkov k
tejto Zmluve v stlade s §18 zdkona o verejnom obstaravani, ktoré budu platné, ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch Stran.

Zhotovitel' nema nérok na dodato¢nii platbu za néklady, ktorym bolo mozné predist’ pred
spracovanim ponuky.
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Clanok 17.
Ukoncenie prac, kone¢né vyuétovanie

Zhotovitel’ pisomne ozndmi objednéavatel'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela.

Objednévatel’ na zdklade ozndmenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

Clénok 18.
Odovzdanie a prevzatie diela

K preberaciemu konaniu po ukonéeni zhotovitel pripravi:

a)

b)

c)
d)

€)
D
g)

spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
projektovej dokumentacie,

osveddenia o akosti pouZitych materidlov,

kopie zo stavebného dennika,

doklady o preukédzani zhody, atesty, certifikaty pouZitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

potvrdenie spravcu skladdky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnoZstve,
potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),
fotodokumentéciu z realizacie stavby.

Ked’ zhotovitel’ dokon¢i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit’ svojmu
GCelu, vratane vyc€istenia od zvy$nych materidlov spolu so zdberom ploch vyuzivanych k
zhotoveniu diela, objednavatel' so zhotovitelom, zéstupcami budicich uZivatelov spidu
protokol o preberani prac.

Objednavatel' prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Do preukdzania splnenia
kvalitativnych parametrov diela, pripadne do odstranenia vSetkych nedostatkov a
nedorobkov objednavatel’ neuhradi faktaru.

Clanok 19.
Sankcie

Zhotovitel zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poziada,
stanovenu pouZitim prislusnej sadzby 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den, o ktory
je v omeskani za:

a)
b)
c)
d)

neukonc¢enie diela v zmluvnom termine,

ak nezacne s odstrafiovanim vad do 5 dni od ich zistenia,
ak neodstrani vady v dohodnutom termine

ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

Objednavatel’ méZe odpoditat’ vyssie uvedené pokuty z faktury resp. zadrzného.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

Zhotovitel' mé nédrok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy kalendarny mesiac, o
ktory je objednéavatel’ v omeskani s tihradou faktury.
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Clanok 20.
Ziruéna doba — zodpovednost’ za vady

Z4ruéna doba na dielo sa po vzijomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Zacina plynut’
zapisniénym odovzdanim a prevzatim diela resp. &asti diela objedndvatelom bez vad
a nedorobkov.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy a Ze
pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zdruénej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznadenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vdd. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze potas zaruénej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a
zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ zistené a reklamované vady.

Zhotovitel' sa zavizuje zalat’ s odstrafiovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnenia
opravnenej reklamdacie objednavatel’a a vady odstranit’ v o najkratSom technicky moZnom
dase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel’ je
povinny odstranit’ vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objednéavatel'om.

Clanok 21.
Zist’ovanie vad

Objednavatel moZe zhotoviteFovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskiSanie
akychkol'vek prac (Gasti diela) u ktorych predpoklada, Ze mézu byt’ vadné.

Clinok 22.
Odstranenie vad

Objednavatel’ je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi akukol'vek vadu, o ktorej si je vedomy, eSte
pred ukonéenim zaruénej doby.

Pred ukonéenim ziruénej doby je zhotovitel povinny odstranit’ vSetky vady, ktoré boli
zistené pocas zaru¢nej doby.

Objednavatel’ je povinny potvrdit’, Ze vSetky vady s odstranené aZ vtedy ak vSetky zname
vady boli skutoéne odstranené.

Clanok 23.
Neodstranené vady po ukonceni vystavby

Objednavatel’ mdzZe, po ukoneni vystavby, zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane.
MbZe tak urobit’ vtedy, ak zhotovitel' takito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na
odstranenie vady.

Objednavatel’ je povinny informovat’ zhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu o svojom umysle
zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovite sdm neodstrani takuto vadu pocas
predtym dohodnutej doby objednavatel mdZe zadat odstrénenie tejto vady tretej strane.
Naéklady stvisiace s odstranenim vady budd vyuétované zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do
30 dni od dorucenia faktury zhotovitel'ovi.
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Clénok 24.
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel, mbZe odstupit’ od zmluvy, ak je druhd strana prig¢inou podstatného porusenia
zmluvy, ¢o zna¢ne obmedzi 0Zitky zo zmluvy vyplyvajuce.

Odstipenie od zmluvy je moZné len v tom pripade, ked’ oprdvnena strana poskytla druhej
zmluvnej strane primerant lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrZani od zmluvy odstupi.

Pre odstipenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Pokial’ sa od zmluvy odstipi, zhotovitel’' je povinny okamzZite zastavit' price, zabezpetit’ a
ochranit’ stavenisko a opustit’ ho &o najskér.

Ktorakol'vek zo zmluvnych stran méze od zmluvy odstupit’ z titulu vyssej moci.

Clanok 25.
VysSia moc — objektivne pravne skutoénosti

Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vy$§iu moc - objektivne pravne
skutoCnosti povazuji pripady, ktoré nie si zavislé od vdle zmluvnych stran a ani ich
zmluvné strany nemdZu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vysSie, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na nepredvidanti okolnost, bude mat’
pravo odstupit’ od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznadmenia druhej strane. Odstipenie
je t¢inné ditom doruéenia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Clanok 26.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju poruSenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotovitel' bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko v lehote dlh3ej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel’ bude meskat’ s ukonéenim diela dlh3ie ako 30 dni,

c) objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokonéené a riadne
ponuknuté dielo zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasved&ujuce ochote
objednavatel’a ukonéené dielo prevziat’,

d) vo¢i zhotovitelovi bude zadaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
reStrukturalizacie alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem
dobrovolnej likvidacie za u¢elom reorganizacie alebo fuzie).

Podstatné poruSenie mé za nasledok, Ze opravnena strana mdZe vyuZit' pravo od tejto zmluvy
odstipit’ podl'a Obchodného zdkonnika.

Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznaduju zmluvné strany ako
nepodstatné s oprdvnenim strany opravnenej odstipit od zavdzku podla Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel' méZe od tejto zmluvy odstipit’ aj z dévodu
nedostatku finanénych prostriedkov na realiziciu diela. Zhotovitelovi v tychto pripadoch



27.1

27.2

28.1

28.2

28.3

29.1

29.2

293

a)
c)
d)
€)

29.4

1

nevznika narok na ndhradu $kody. Objednévatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitelovi &iastku
zodpovedajucu cene uz vykonanych a odberatelom prevzatych prac.

Clanok 27.
Platby pri odstiipeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné porudenie zo strany zhotovitela, objednavatel’
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac (do doby odstiipenia od zmluvy) a ma narok na
nahradu $k6d z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajticeho z porusenia zmluvy.

Pokial’ sa od zmluvy odstiipi pre jej podstatné porusenie objednavatel'om, zhotoviteP vyéisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloZi ich na odsthlasenie objednévatelovi.

Clanok 28.
Zmena zavizkov

Zmena z4vézkov tejto zmluvy sa bude uskutoétiovat’ formou pisomnych dodatkov.

Objednavatel je povinny pristiipit’ na zmenu tejto zmluvy v predmete a Gase plnenia v tychto

pripadoch:

a) ak objednévatel’ oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku za¢atiu stavby,
b) ak d6jde ku preruseniu alebo zastaveniu prac z dévodov na strane objednévatela,

) v pripade Zivelnych pohrom.

Zmena zavédzkov z tejto zmluvy nesmie byt’ v rozpore s Cl. 16 tejto zmluvy.

Clanok 29.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva vzniké prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany oprdvnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit’ alebo doplitovat’ text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych ¢islovanych
dodatkov, ktoré budi platné ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom texte.
Dodatky musia byt’ vyhotovené v rovnakom poé&te ako pdvodna zmluva.

Zhotovitel' sa zavédzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim
predmetu zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a uinnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnit' im v3etku potrebnu stinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania st najmi:

Poskytovatel’ nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

Utvar nasledne;j finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

Najvyssi kontrolny urad SR, prisluina sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) aZ e) v siilade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne.



29.7

29.8

29.9

Této zmluva je vyhotovena v §iestich rovnopisoch s platnost'ou originalu, pri¢om po podpise
zmluvy obdrZi zhotovitel’ dve vyhotovenia, $tyri su pre objednavatela.

Této zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stran.
Zmluva nadobudne uéinnost’ po kumulativnom splneni nasledovnej odkladacej podmienky:
- Objednavatel'ovi bude dorufend kladnd sprava z administrativnej kontroly verejného
obstaravania od Poskytovatela NFP vzmysle bodu 2.1. zmluvy. V pripade zaporného
vysledku administrativnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovatelom NFP sa zmluvné strany
dohodli, Ze tato zmluva sa od podiatku zruSuje. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si neuplatni u
Objednavatel’a Ziadny narok na pripadna vzniknutu $kodu.

Zmluvné strany prehlasujii, Ze sthlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, ¢o
potvrdzuji svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavizny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Luéenci, dfia: Mﬂ%’w 9 V Lugenci, diia: ...2.8..06,..2019...

Za objednévatel’a: Za zhotovitela:

7
Marjan Svorad - konatel’ Ing. Jozef Princz - konatel’




